



PROGRAMACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO
Periodo 2-2016

FASE	FECHAS	LUGAR/HORA	ACTIVIDADES	
	SEMANA	Del 16/01/2017 al 21/04/2017 (14 SEMANAS)	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
	FASE DIAGNOSTICA DE ACTIVIDADES (6 SEMANAS)			
Fase 1 Diagnostica	1	16/01 al 20/01/2017	Convenido con el tutor Semana de primera asesoría de los profesores tutores con los estudiantes	
	2	23/01/2017 al 27/01/2017	Convenido con el tutor Semana de primera asesoría de los profesores tutores con los estudiantes Ubicación de la comunidad, solicitud de la carta de autorización de la comunidad - Diagnostico situacional	
	3	30/01/2017 al 10/02/2017	Ubicación de la comunidad, solicitud de la carta de autorización de la comunidad- Diagnostico situacional	
	4	13/02/2017 al 17/02/2017	Ubicación de la comunidad, solicitud de la carta de autorización de la comunidad - Diagnostico situacional	
	5	20/02/2017 al 24/02/2017	INSCRIPCION DEL PROYECTO: F-CSC-01 planilla de inscripción, F-CSC-02 ubicación geográfica, F-CSC-03 cronograma de actividades, constancia de autorización de la comunidad y ficha de identificación del estudiante.	
	6	27/02/2017 al 03/03/2017	FERIADO 27 Y 28 CARNAVAL	01, 02 y 03 INSCRIPCION DEL PROYECTO , Revisión y aprobación del proyecto
	FASE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES (6 SEMANAS)			
Fase 2 Ejecución	7	06/03/2017 Al 10/03/2017	Cumplimiento de actividades en la comunidad, establecidas en el cronograma del proyecto hasta la semana número 13.	
	8	Martes 14/03/2017	8:00 am a 10:00 am	Actividad 1 eje acción común : Charla de sensibilización de las comunidades con discapacidad (5hrs)
			10:00 am a 12:00 m	
	9	Martes 21/03/2017	8:00 am a 10:00 am	Actividad 2 eje acción común Charla de valores y familia y ofertas académicas (5hrs)
			10:00 am a 12:00 m	
	10	27/03/2017 Al 31/03/2017	Cumplimiento de actividades en la comunidad, establecidas en el cronograma del proyecto hasta la semana número 13.	
11	Martes 04/04/2017	10:00 am a 12:00 m	Reunión con los prestadores de servicio, previo a la entrega del informe final	
12	10/04/2017 al 14/04/2017	SEMANA SANTA		
	FASE DE CIERRE DE ACTIVIDADES (2 SEMANAS)			
Fase 3 Cierre	13	17/04 al 18/04	Informe de avance. Consignación con las firmas del profesor tutor y la comunidad	
	14	Sábado 06/05/2017	6:30 am a 12:00 m Cancha de Ingeniería Caminata 25 aniversario LUZ COL	
	15	08/05 al 10/05	Semana de cierre de proyecto en la comunidades Consignación por el profesor tutor del INFORME FINAL formato digital (CD) y carpeta con los formatos de registros de las actividades ejecutadas y la F-CSC-10 evaluación del estudiante	
	16	Jueves 11/05/2017	8:00 am a 12:00 m Cancha de Ingeniería EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS	

Este cronograma está adaptado a la duración requerida por la ley de Servicio Comunitario (2005) y al calendario institucional del periodo lectivo 2-2016. Sujeto a modificación.

Descripción:

Tiempo de ejecución del proyecto: 14 semanas (≥ 120 hrs académicas)

Distribuidas en: 8 hrs semanales de ejecución de proyecto y 3 hrs académicas semanales de asesorías.

Horas académicas por semana: 11 hrs

Elaborado por:

Ing. Jesús Morales Toyo
Coordinador de Servicio Comunitario
Núcleo LUZ-COL



Para información oficial y descarga, ingresa:

www.col.luz.edu.ve

Serviciocomunitarioluzcol.wordpress.com

Servicio comunitario LUZ COL

Núcleo LUZ-COL

¡SEGUIMOS INNOVANDO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL...!

Av. Universidad, frente a Diócesis de Cabimas, Edo. Zulia. Correo electrónico: scluzcol@gmail.com